



**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) ĮGYVENDINIMO JURBARKO
RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO 2022–2023 METAMS
PATVIRTINIMO**

2022 m. gegužės 30 d. Nr. O1-635
Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

t v i r t i n u Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje veiksmų ir priemonių planą 2022–2023 metams (pridedama).

Administracijos direktorius

Raimundas Bastys

Parengė

Dalia Jaramavičienė

2022-05-30

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktorius
2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. O1-635

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR
PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 METAMS**

Tikslas:

Pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui savivaldybėje.

Uždaviniai:

1. Parengti ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planą.
2. Atlikti situacijos įsivertinimą.
3. Sudaryti palankias sąlygas ugdymo turinio atnaujinimui.
4. Vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo pasiruošimo proceso stebėseną.

Ugdymo turinio atnaujinimo	Jurbarko r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Jurbarko švietimo centras	Mokykla	Jurbarko r. UTA komanda
Gegužė		UTA veiklų, informacijos viešinimas JŠC internetinėje svetainėje		Situacijos analizės atlikto tyrimo aptarimas. Rajono UTA komandos 2022–2023 metų veiklos plano parengimas. UTA komandos pasitarimai. Dalyvavimas UTA komandos mokymuose.
Birželis	Situacijos analizės atlikto tyrimo pristatymas ugdymo įstaigų vadovams. UTA veiklų, informacijos viešinimas	UTA veiklų, informacijos viešinimas JŠC internetinėje svetainėje.		UTA komandos pasitarimas.

	savivaldybės internetinėje svetainėje.	Mokymų organizavimas priešmokyklinio ugdymo mokytojams.		
Rugpjūtis	Jurbarko r. UTA plano pristatymas ugdymo įstaigų vadovams.	UTA veiklų, informacijos viešinimas JŠC internetinėje svetainėje. Mokymų organizavimas priešmokyklinio ugdymo mokytojams.		UTA komandos pasitarimas.
Rugsėjis		Mokymų organizavimas mokyklų vadovams dėl lyderystės, vadybinių ir UTA. Metodinės veiklos, orientuotos į pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizavimas.	Sudarytos UTA komandos mokyklose.	UTA įgyvendinimo stebėsenos atmintinės parengimas. UTA komandos pasitarimas. UTA plano mokykloms formos parengimas.
Spalis	Informacijos pateikimas rajono tarybos nariams ir savivaldybės administracijai apie UTA procesus ir įgyvendinimą. Dėl UTA lėšų numatymo savivaldybės biudžete 2023 metams.	Metodinės veiklos, orientuotos į pasirengimą, įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizavimas. UTA veiklų, informacijos viešinimas JŠC internetinėje svetainėje.	Sudaryti UTA planai mokyklose. Informacijos viešinimo skiltis mokyklų svetainėse.	UTA komandos pasitarimas.
Lapkritis	Naujamiesčio progimnazijos UTA patirties pristatymas mokyklų vadovų susirinkime.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis UTA įgyvendinimui.		UTA komandos pasitarimas UTA komandos ir mokyklų komandų susitikimas „UTA proceso konsultavimasis“.
Gruodis	JŠC kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimo pristatymas rajono mokyklų vadovų susirinkime.	UTA veiklų, informacijos viešinimas JŠC internetinėje svetainėje.	Suplanuoti mokytojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkas mokytojams, vykdančiams	UTA komandos išvyka į kitą savivaldybę UTA įgyvendinimo klausimais.

			atnaujintų BP diegimo sklaidą. Mokyklų svetainėse atnaujinta informacija apie UTA.	
2023 metai	Jurbarko r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Jurbarko švietimo centras	Mokykla	Jurbarko r. UTA komanda
Sausis		Mokymų pagal atliktą poreikio tyrimą organizavimas.		UTA komandos pasitarimas.
Vasaris	Straipsnis vietinėje spaudoje apie UTA įgyvendinimą rajone.	Mokymų pagal atliktą poreikio tyrimą organizavimas. UTA veiklų, informacijos viešinimas JSC internetinėje svetainėje.		UTA komandos pasitarimas.
Kovas		Mokymų pagal atliktą poreikio tyrimą organizavimas. Metodinės veiklos, orientuotos į pasirengimą, įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizavimas	Informacija mokyklų svetainėse apie nuveiktus darbus.	Renginys-susitikimas su mokyklų komandomis „Sėkmės ir nesėkmės“. UTA komandos išvyka į kitą rajoną.
Balandis		Mokymų pagal atliktą poreikio tyrimą organizavimas. Metodinės veiklos, orientuotos į pasirengimą, įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizavimas. UTA veiklų, informacijos		UTA komandos pasitarimas.

		viešinimas JŠC internetinėje svetainėje.		
Gegužė		Metodinės veiklos, orientuotos į pasirengimą, įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizavimas	Informacija mokyklų svetainėse apie UTA veiklas.	UTA komandos pasitarimas.
Birželis		Metodinės veiklos, orientuotos į pasirengimą, įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizavimas		UTA komandos pasitarimas, Renginys mokyklų UTA komandoms „Kaip pasirengta UTA įgyvendinimui“.
Liepa				
Rugpjūtis	Mokyklų vadovų pasitarime pristatoma situacija rajone.	UTA veiklų, informacijos viešinimas JŠC internetinėje svetainėje.		UTA komandos pasitarimas.
